

«Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации целевой модели наставничества в 2024-2025 учебном году

<i>№</i>	<i>Наименование этапа</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Содержание деятельности</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>
1.	Подготовка условий для программы наставничества в учебном году, форма «опытный педагог-молодой специалист»	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3.Ознакомление с документами для реализации целевой модели.	сентябрь	Куратор Координатор
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества	1.Издание приказа о назначении новых наставнических пар, назначение куратора и координатора на учебный год 2.Корректировка Положения о наставничестве. 3.Разработка и утверждение «Дорожной карты» по реализации системы наставничества. 4. Разработка и утверждение персонализированных программ Наставничества.	сентябрь	Куратор Координатор

		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей образовательных учреждений	1.Проведение мониторинга (анкетирование) по выявлению предварительных запросов от наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри учреждения. 2.Проведение педагогического совета по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Проведение практико-ориентированного семинара «Эффективный наставник».	сентябрь	Куратор Координатор
		Информирование о реализации программы наставничества	1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование на сайте учреждения.	сентябрь	Куратор Координатор
2.	Формирование базы наставников и наставляемых	Сбор данных и формирование базы о наставляемых	1.Сбор информации о наставляемых. 2.Формирование базы данных наставляемых 3. Проведение анкетирования среди наставляемых педагогов	сентябрь	Куратор Координатор
3.	Обучение наставников	Обучение наставников для работы с наставляемыми	Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения.	октябрь	Куратор Координатор
4.	Формирование наставнических пар/групп	Работа наставников и наставляемых	1.Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 2.Разработка совместно с наставляемым персонализированной программы наставничества 3.Анализ анкетирования.	октябрь	Куратор Координатор

5.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1.Проведение встреч-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 2.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Координатор
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки.	Ежеквартально	Куратор Координатор
6.	Завершение программы Целевой модели наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	1.Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.	Июнь 2025 г.	Куратор Координатор
		Мотивация и поощрение наставников	1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» 3.Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте организации. 4.Проведение конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара/группа". 5. Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте организации, в социальных сетях	Июнь 2025 г.	Куратор Координатор